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Pågående arbeten, v. 38   
2024-09-16 – 2024-09-20


Tvättstuga: Målning av tak och väggar genomförs. Väggarna förses med kakel, på golven läggs klinker.  
Passersystem: Passersystemet börjar kopplas ihop, fortsatt håltagning och kabeldragning. 
Låssystem: Låssystemet är tillverkat i väntan på montage.    

 [image: En bild som visar svart och vit, ask, konst

Automatiskt genererad beskrivning med medelhög exakthet]

Översiktsbild av tvättstugorna i sin helhet på Centrumvägen 6 D. 
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