

## Pågående arbeten, v. 40

2024-09-30 – 2024-10-04

Tvättstuga: **K21 entreprenad** med underentreprenörer fortsätter med dragnings av el och vatteninstallationer. Väggar och golv återställda med kakel och klinker.

Passersystem: **Telemontage / Rikstvåans låsservice** passersystemet nästan klar monterat. Uppkoppling och nätverk förbereds.

Låssystem: nyckel och taggkivering förbereds för hyresgäster.



Översiktsbild över en av de mindre tvättstugorna på Centrumvägen 6 D.