

## Pågående arbeten, v. 39

2024-09-23 – 2024-09-29

Tvättstuga: **K21 entreprenad** med underentreprenörer fortsätter med dragnings av el och vatteninstallationer. Väggar och golv återställs med kakel/klinkers.

Passersystem: **Telemontage / Rikstväans låsservice** fortsätter att bygga ut och förbereda för passersystemet. Uppkoppling och nätverk förbereds.

Låssystem: nyckelkvittering för hyresgäster förbereds.



Översiktsbild över en av de mindre tvättstugorna på Centrumvägen 6 D.