


Pågående arbeten, v. 44

2024-10-28 – 2024-11-01

Tvättstuga: **K21 entreprenad** med underentreprenörer färdigställer tvättstugan och byter källardörrar.

Passersystem: **Telemontage / Rikstvåans låsservice** kopplar ihop entrédörrar och källardörrar med passersystemet.

Låssystem: Rikstvåan fortsätter med lås byte i allmänna utrymmen.



Översiktsbild över en av de mindre tvättstugorna på Centrumvägen 6 D.