

Pågående arbeten, v. 41

2024-10-07 – 2024-10-11

Tvättstuga: **K21 entreprenad** med underentreprenörer fortsätter med dragning av el och vatteninstallationer. Montering av nya dörrar till tvättstugorna.

Passersystem: **Telemontage / Rikstvåans låsservice** passersystemet nästan klar. Alla dörrar kopplas ihop. Uppstart av systemet.

Låssystem: nyckel och taggkivering datum för utlämning planeras.



Översiktsbild över en av de mindre tvättstugorna på Centrumvägen 6 D.